




### Enjeux à traiter

- Ancrage du projet IFRS 9 / réalité opérationnelle en entretenant en continu le lien avec la vision métier
- Adéquation avec les autres projets réglementaires
- Mise en place de la documentation post-projet
- Sécurisation des processus métier et SI
- Affichage régulier des résultats obtenus

### Démarche type et livrables cibles



### Principaux éléments de démarche

- Etablir le post mortem du projet IFRS 9
  - Approfondir les besoins non traités en phase de mise en œuvre (Phase 1 & 2).
  - Approfondir la vision métier, SI, accompagnement du changement, en fonction des exigences à satisfaire : qualité, fonctionnement, réglementaire, stratégique, technique, qualification...
  - Elaborer le plan projet (charges, planning, lotissement, déploiement).
- Définir les changements et évolutions à apporter pour garantir les processus cible.
  - Gérer les ressources : suivre le consommé, évaluer le reste à faire, affecter les ressources en fonction de leurs compétences.
  - Communiquer auprès de la direction : avancement, budget, risques.
  - Manager les équipes projet (importance du facteur humain).
- Réaliser le bilan du projet : Clôturer le projet et analyser les dépassements de délais, les coûts, la consommation de ressources, la satisfaction utilisateur.

### Principaux éléments différenciant

- 20 ans d'expérience en gestion de projet
- Maîtrise des méthodologies de gestion de projet (BPM, SDLC, Lean 6sigma...)
- Forte culture des projets réglementaires
- Capacité à aligner toutes les parties prenantes (techniques d'animation dédiées)
- Capitalisation des outils et bonnes pratiques « best practices »
- Culture du résultat, entraînant une implication forte à vos côtés

### Nos références clients



2017 Projet IFRS 9 – Mise en œuvre et mise en conformité



2016-2017 - Projet de Migration MO/BO/Comptabilité IAS 39 – Nouvelle offre de service pour SCOR



2015 – 2016 Projets d'évolutions réglementaires - Projet IFRS 9 – Phase 1 et 2